

工事Pro

～運用マニュアル～

運用するにあたってのワンポイント

営業部/工事部での運用

見積データの検索が様々な条件で検索可能！

すでに入力されている見積データより
検索したい条件を入力後 検索ボタンを押すと！

この画面は、見積伝票を検索するためのインターフェースです。検索条件を入力し、検索ボタンを押すと、指定した条件に一致した見積伝票が表示されます。

検索条件:

- 得意先: [空白]
- 担当者: [空白]
- 得意先区分: [空白]
- 部署: [空白]
- 日付: [/ /] ~ [/ /]
- 伝票No: [] ~ []
- 件名: []

検索ボタン (F8)

検索結果:

伝票No	伝票日付	得意先名	件名	担当者	見積金額	契約済
20080228002	2008/02/28	原本(鉄骨用)	原本(鉄骨用)	工事 太郎	71,999,227	
20080228001	2008/02/28	原本(木造用)	原本(木造用)	工事 太郎	71,999,227	
20080228000	2008/02/28	井本 祐子	井本部新築工事	山田 花子	71,999,227	
20080117000	2007/11/25	栗田 十九	(仮称)栗田邸ビル新築工事	林 孝文	71,999,227	済
20071218000	2007/12/18	工務 直子	アライハウズ腰の台2階窓手摺取付工	山田 花子	17,000	済
20071211001	2007/12/11	後藤	物干し金物取付工事	山田 花子	19,000	
20071211000	2007/10/06	後藤	物干し金物取付工事	工事 太郎	1,379,000	
20071129000	2007/10/06	高橋 孝彦	内外装工事	山田 花子	1,379,000	済
123	2008/02/28	原本(軽量鉄骨用)	原本(軽量鉄骨用)	工事 太郎	71,999,227	

新規追加(F1) 見積コピー(F2) 編集(F4) 見積一覧(F9) 見積書印刷画面(F11) 終了(F12)

この画面は、見積伝票を検索するためのインターフェースです。検索条件を入力し、検索ボタンを押すと、指定した条件に一致した見積伝票が表示されます。

検索条件:

- 得意先: [空白]
- 担当者: 001 工事 太郎
- 得意先区分: [空白]
- 部署: [空白]
- 日付: [/ /] ~ [/ /]
- 伝票No: [] ~ []
- 件名: 高橋

検索ボタン (F8)

検索結果:

伝票No	伝票日付	得意先名	件名	担当者	見積金額	契約済
20080702000	2008/02/28	高橋 工事	高橋邸新築工事	工事 太郎	71,999,000	

新規追加(F1) 見積コピー(F2) 編集(F4) 見積一覧(F9) 見積書印刷画面(F11) 終了(F12)

検索したい条件を入力し、検索ボタンを押すと瞬時に過去の見積データを検索し確認することができます。EXCELファイルでの管理よりも遥かに作業効率が上がります！

同じような見積書を作成しなくてはいけません！ そんな時でも二度入力することはありません！

まず、コピーしたい見積データを検索しコピーしたい見積データの行をクリック！
次に見積コピーボタンを押すと...

見積依頼検索画面

検索条件(何も指定せずに検索を行うと全ての見積依頼を表示します)

伝票No	伝票日付	得意先名	件名	担当者	見積金額	契約済
20080228002	2008/02/28	原本(鉄骨用)	原本(鉄骨用)	工事 太郎	71,999,227	
20080228001	2008/02/28	原本(木造用)	原本(木造用)	工事 太郎	71,999,227	
20080228000	2008/02/28	井本 植子	井本邸新築工事	山田 花子	71,999,227	
20080117000	2007/11/25	栗田 十九	(仮称)栗田邸ビル新築工事	林 孝文		
20071218000	2007/12/18	工藤 直子	アライハウズの台2階窓手摺取付工事	山田 花子	17,000	済
20071211001	2007/12/11	後藤	物干し金物取付工事	山田 花子	19,000	
20071211000	2007/10/06	後藤	物干し金物取付工事	工事 太郎	1,379,000	
20071129000	2007/10/06	斉藤愛彦	内外装工事	山田 花子	1,379,000	済
123	2008/02/28	原本(軽量鉄骨用)	原本(軽量鉄骨用)	工事 太郎	71,999,227	

新規追加(F1) **見積コピー(F2)** 印刷画面(F11) 終了(F12)

選択された見積の内容をそのまま、
見積Noは新規登録状態になります！

見積依頼入力

御見積書

得意先 99999 原本(木造用) 種

得意先区分

件名 原本(木造用)

見積有効期限 2008/02/25

登録時出力帳票

☒ 見積書(A4版) ☐ 見積書カラー(A4版) ☐ 見積明細書(A4版)

画面プレビュー プリント出力 CSV出力

下記の通り見積申し上げます。

消費税区分	金額合計	消費税(外)	消費税(内)	調整値引	総合計	粗利率
2 伝票毎外税	68,570,693	3,428,534	0	0	71,999,227	99.99%

見積書種別 工事内訳明細

現場住所

支払条件 現金

工期 ご協議による

備考

この見積依頼を請求伝票に変換します。

請求伝票へ変換

明細合計

No	工種区分	数量	単位	内訳合計
1	仮設工事	1	式	1,716,670
2	基礎工事	1	式	3,340,500
3	外壁工事	1	式	9,937,600
4	板金工事	1	式	810,990
5	タイル工事	1	式	540,000
6	金属建具工事	1	式	3,872,360
7	木製建具工事	1	式	1,811,350
8	クロス工事	1	式	1,002,000
9	絨毯、CF工事	1	式	522,020
10	畳工事	1	式	232,000
11	塗装工事	1	式	230,000

登録(F1) 削除(F4) 画面クリア(F11) 終了(F12)

見積書内訳 工事内訳明細

No	工種区分	工種内訳CD	工種内訳名	単位	数量	単価	金額	摘要
1	001 仮設工事		外部足場	m ²	480	950.00	456,000	
2	001 仮設工事		シート養生	m ²	480	300.00	144,000	
3	001 仮設工事		養生費、清掃、片付け	m ²	322.69	400.00	129,076	
4	001 仮設工事		仮設電気 設置申請費	式	1	30,000.00	30,000	単相2
5	001 仮設工事		仮設電気 電気使用料	ヶ月	4	8,000.00	32,000	
6	001 仮設工事		仮設水道 設置、仮設トイレつなぎ含む	式	1	45,000.00	45,000	
7	001 仮設工事		仮設トイレ	式	1	35,000.00	35,000	水洗
8	001 仮設工事		養生材処分費	台	10	56,000.00	560,000	ゴミ処分トラック捨て代、運転手
9	001 仮設工事		仮囲い フェンス	m	22	4,300.00	94,600	
10	001 仮設工事		仮囲い ゲート	セット	1	35,000.00	35,000	
11	001 仮設工事		防塵カーブス	式	1	45,000.00	45,000	
12	001 仮設工事		表示看板	セット	1	12,000.00	12,000	
13	001 仮設工事		ガードマン 上機時	人工	6	16,500.00	99,000	

同じ内容を二度入力する必要がない為、
作業効率もアップ！顧客への瞬時な対応ができ、
顧客サービスへつながります！

見積時点での概算の粗利を確認したい！

見積入力画面の【**粗利・原価金額表示**】にチェックをつけると・・・

原価合計及び粗利合計が表示され、
明細には、業者単価/業者金額/粗利金額
が表示されます。直接この画面で業者単価を
入力することもできます！

見積入力画面のスクリーンショット。右側の「登録時出力帳票」セクションで「粗利・原価金額表示」がチェックされています。

消費税転嫁区分	金額合計	消費税(外)	消費税(内)	業者単価	業者金額	粗利金額
2 伝票毎外税	68,570,893	3,428,534	0	227	71,999,000	39,511,000

No	工種区分	工種内訳CD	工種内訳名	単位	数量	単価	金額	摘要	区分
7	001 仮設工事		仮設トイレ	式	1.	35,000.00	35,000	水洗	4 経費
8	001 仮設工事		養生材処分費	台	10.	56,000.00	560,000	ゴミ処分トラック捨て	1 外注費
9	001 仮設工事		仮囲い フェンス	m	22.	4,300.00	94,600		1 外注費
10	001 仮設工事		仮囲い ゲート	セット	1.	35,000.00	35,000		1 外注費
11	001 仮設工事		防護管リース	式	1.	45,000.00	45,000		1 外注費
12	001 仮設工事		表示看板	セット	1.	12,000.00	12,000		4 経費
13	001 仮設工事		ガードマン 上機時	人工	6.	16,500.00	99,000		1 外注費
14	002 基礎工事		割棄、地盤	m3	20.	13,000.00	260,000		1 外注費
15	002 基礎工事		根切り	m3	38.	3,500.00	133,000	機械使用・運送費含む	1 外注費
16	002 基礎工事		残土処分	m3	38.	7,000.00	266,000		1 外注費
17	002 基礎工事		床付け	m3	20.	4,000.00	80,000		1 外注費
18	002 基礎工事		埋め戻し	m3	5.	5,000.00	25,000		1 外注費
19	002 基礎工事		鉄筋工事	枚	50.	6,000.00	300,000	スーパースペース組	1 外注費
20	002 基礎工事		仮設工事	m2	120	2,000.00	240,000		1 外注費

見積入力画面のスクリーンショット。右側の「登録時出力帳票」セクションで「粗利・原価金額表示」がチェックされています。

(外) 消費税(内) 調整値引	総合計	粗利率	原価合計	粗利合計	
534 0	227	71,999,000	39,511,000	41,479,738	27,090,956

工種内訳名	単位	数量	単価	金額	摘要	業者単価	業者金額	粗利金額	区分
2 001 仮設工事					シート養生	500	240,000	216,000	外注費
3 001 仮設工事					養生費・清掃・片付け	150	72,000	72,000	外注費
4 001 仮設工事					仮設電気 設置申請費	200	64,538	64,538	労務費
5 001 仮設工事					仮設電気 電気使用料	15,000	15,000	15,000	外注費
6 001 仮設工事					仮設水道 設置・仮設トイレつな	4,000	16,000	16,000	経費
7 001 仮設工事					仮設トイレ	23,000	23,000	22,000	労務費
8 001 仮設工事					養生材処分費	15,000	15,000	20,000	経費
9 001 仮設工事					仮囲い フェンス	25,000	250,000	310,000	外注費
10 001 仮設工事					仮囲い ゲート	2,100	46,200	48,400	外注費
11 001 仮設工事					防護管リース	15,000	15,000	20,000	外注費
12 001 仮設工事					表示看板	20,000	20,000	25,000	外注費
13 001 仮設工事					ガードマン 上機時	5,000	5,000	7,000	経費
						7,000	42,000	57,000	外注費

見積書を3階層で出力したい！

メンテナンス→オプション設定で
【見積入力で分類を入力する】に
チェックをつけると…

オプション設定

オプションの設定を行います。
この設定は担当者毎に保存されます

機能設定

■全般■

- ☐ 仕様を使用する
- ☐ 得意先マスタの住所を現場住所へ反映させる
- ☐ 各伝票の項目タイトル「工期」を「納期」と表示する
- ☐ 見積・契約・売上入力画面の粗利・原価部分を常に表示する
- ☐ 工程内訳コードの番号簡易入力を使用する。
- ☐ 業者の銀行を登録する。

■見積■

- ☐ 見積書(縦)に横線を印字する
- ☐ 単価自動計算機能を使用する
- ☐ 内訳明細書・工程内訳書を工程区分順に印刷する。
- ☐ 内訳明細書を工程区分で改頁する。
- ☒ 見積入力で分類を入力する。
- ☐ 内訳明細書の行NOを工程内訳書の行NOとリンクさせる
- ☐ 入金サイトを越えない(繰越欄は繰越に含めない)

設定する(F1) 閉じる(F12)

見積入力内訳入力画面の左側に分類という列が追加されますので、
そこで3階層対応の見積を作成することができます！

見積伝票入力

コマンド(C) 編集(E)

御 見 積 書

得 意 先 90000 高橋 工事 様

得意先区分 01 個人

件 名 高橋邸新築工事

下記の通りお見積申し上げます。

☐ 粗利・原価金額表示

消費税転嫁区分	金額合計	消費税(外)	消費税(内)	調整値引	総合計	粗利率
2 低課率外税	68,670,693	3,428,534	0	227	71,999,000	99.99%

見積書指 工事内訳明細

分類	工程区分	工程内訳CD	工程内訳名	単位	数量	単価	金額
新築工事	001 仮設工事		外部足場	m ²	480.	950.00	456,000
新築工事	001 仮設工事		シート養生	m ²	480.	300.00	144,000
新築工事	001 仮設工事		養生費、清掃、片付け	m ²	322.69	400.00	129,076
新築工事	001 仮設工事		仮設電気 設置申請費	式	1.	30,000.00	30,000
新築工事	001 仮設工事		仮設電気 電気使用料	ヶ月	4.	8,000.00	32,000
新築工事	001 仮設工事		仮設水道 設置・仮設トイレつなぎ含む	式	1.	45,000.00	45,000
新築工事	001 仮設工事		仮設トイレ	式	1.	35,000.00	35,000
新築工事	001 仮設工事		発生材処分費	台	10.	56,000.00	560,000
新築工事	001 仮設工事		仮囲い フェンス	m	22.	4,300.00	94,600
新築工事	001 仮設工事		仮囲い ゲート	セット	1.	35,000.00	35,000
新築工事	001 仮設工事		防護管リース	式	1.	45,000.00	45,000
新築工事	001 仮設工事		表示看板	セット	1.	12,000.00	12,000
新築工事	001 仮設工事		ガードマン 上機時	人工	6.	16,500.00	99,000

工程内訳マスタ(F5) 得意先マスタ(F6) 工程区分マスタ(F7)

登録(F1) 削除(F4) 画面クリア(F11) 終了(F12)

チェックすると、4枚綴りの3階層
対応見積書が出力できます！

見積書を3階層で出力したい！

見積書

お客様コード 90000

見積書 No. 20080702000
見積日付 2008年02月28日

御 見 積 書

高橋 工事 様

下記の通りお見積り申し上げます。

御見積金額(税込)
¥71,998,000-

見積書鏡

件 名: 高橋邸新築工事
現場住所: 株式会社 ビジエム・ジャパン
〒232-0015
神奈川県横浜市南区共進町1-1
三協ビル2F
TEL: 045-731-3345 FAX: 045-731-3324
Mail: 担 当 者: 工事 太郎

支払条件: 現金
有効期限: 2008/02/25
工期: ご協議による
備考:

見積書

お客様コード 90000

見積書 No. 20080702000
作成日: 2008/02/28

御見積書

高橋 工事 様

株式会社 ビジエム・ジャパン
神奈川県横浜市南区共進町1-1
三協ビル2F
TEL: 045-731-3345 FAX: 045-731-3324
Mail: 御見積書 工事 太郎

総合計金額 ¥71,998,000

(件 名) 高橋邸新築工事
(工 期) ご協議による
(備 考) (見積有効期限) 2008/02/25

No.	品 名	数 量	単 位	単 価	全 額	備 考
1	基礎工事	1	式		1,716,876	
2	基礎工事	1	式		3,340,800	
3	鉄骨工事・木工事	1	式		22,215,701	
4	外壁工事	1	式		9,897,600	
5	断熱工事	1	式		810,600	
6	タイル工事	1	式		540,000	
7	金網張具工事	1	式		3,872,200	
8	木製張具工事	1	式		1,811,200	
9	クロス工事	1	式		1,002,000	
10	舗装・CP工事	1	式		522,000	
11	農工事	1	式		235,000	
12	塗装工事	1	式		230,000	
13	電気設備工事	1	式		4,808,160	
14	ガス工事	1	式		1,435,000	
15	左官工事	1	式		1,202,000	
					消費税	3,429,534
					合 計	71,998,000

工種明細書

見積書

お客様コード 90000

見積書 No. 20080702000
作成日: 2008/02/28

御見積書

高橋 工事 様

株式会社 ビジエム・ジャパン
〒232-0015
神奈川県横浜市南区共進町1-1
三協ビル2F
TEL: 045-731-3345 FAX: 045-731-3324
Mail: 御見積書 工事 太郎

総合計金額 ¥71,998,000

(件 名) 高橋邸新築工事
(工 期) ご協議による
(備 考) (見積有効期限) 2008/02/25

No.	品 名	数 量	単 位	全 額	備 考
1	新築工事	1.00	式	68,570,893	
2	※調整値引※			-227	
3	※労務費※			-1,200	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
				消費税	3,429,534
				合 計	71,998,000

分類別明細書

見積書

お客様コード 90000

見積書 No. 20080702000
作成日: 2008/02/28

御見積書

高橋 工事 様

件 名: 高橋邸新築工事

内訳明細書

No.	品 名	数 量	単 位	単 価	全 額	備 考
1	【新築工事】					
	基礎工事					
	外壁足場	480	m ²	950	456,000	
	シート養生	480	m ²	300	144,000	
	養生費・足場・片付け	322.69	m ²	400	129,076	
	電気配線 設置申請費	1	式	30,000	30,000	架設
	電気配線 電気使用料	4	ヶ月	8,000	32,000	
	電気水道 設置・配線・ケーブル引き	1	式	45,000	45,000	
	電気・ガス	1	式	35,000	35,000	
	電気材料費分			80,000	80,000	ゴミ処分ラック建て代・運転手代
	配管・ケーブル	1	式	1,200	94,000	
	配管・ケーブル	1	式	35,000	35,000	
	防錆処理	1	式	45,000	45,000	
	表示看板	1	セット	12,000	12,000	
	ガードマン 上機時	6	人・工	16,000	99,000	
	※ 計 ※				1,716,876	

内訳明細書

分類を入力することにより、3階層対応の見積書が出力できます！

自社の見積フォーマットがあるので、それを使いたい！

まず、出力したい見積のフォーマットを選択し、【CSV出力】を選択後、登録ボタンで見積を出力します。すると、デスクトップ上に選択された見積書のフォーマットで枠なしの状態で作成されます。

御見積書

得意先 90000 高橋 工事

得意先区分 01 個人

件名 高橋邸新築工事

見積No. 20080702000

日付 2008/02/28

担当者 001 工事 太郎

見積有効期限 2008/02/25

登録時出力帳票

☒ 見積書(A4縦) ☐ 見積書横(A4横)


☐ 見積書カラー(A4横) ☐ 工事内訳書(A4横)

☐ 見積明細書(A4横) ☐ 内訳明細書(A4横)

画面プレビュー プルダウン出力 CSV出力

No.	工種区分	工種内訳CD	工種内訳名	単位	数量	単価	金額	摘要	区分
7	001 仮設工事		仮設トイレ	式	1	35,000.00	35,000	水洗	4 経費
8	001 仮設工事		養生材処分費	台	10	56,000.00	560,000	ゴミ処分トラック捨て	1 外注費
9	001 仮設工事		仮囲い フェンス	m	22	4,300.00	94,600		1 外注費
10	001 仮設工事		仮囲い ゲート	セット	1	35,000.00	35,000		1 外注費
11	001 仮設工事		防護管ハース	式	1	45,000.00	45,000		1 外注費
12	001 仮設工事		表示看板	セット	1	12,000.00	12,000		4 経費
13	001 仮設工事		ガードマン 上機時	人・工	6	16,500.00	99,000		1 外注費
14	002 基礎工事		割栗・地盤	m3	20	13,000.00	260,000		1 外注費
15	002 基礎工事		根切り	m3	38	3,500.00	133,000	根柢使用・加速費	1 外注費
16	002 基礎工事		雑土処分	m3	38	7,000.00	266,000		1 外注費
17	002 基礎工事		床付け	m3	20	4,000.00	80,000		1 外注費
18	002 基礎工事		埋戻し	m3	5	5,000.00	25,000		1 外注費
19	002 基礎工事		鉄筋工事	枚	60	6,000.00	360,000	スーパースペース組	1 外注費
20	002 基礎工事		仮設工事	m3	120	2,000.00	240,000		1 外注費

登録(F1)



Microsoft Excel - Mitumor20080702000_1

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	お客様コード	90000		御 見 積 書						
2								NO.20080702000		
3								2008年02月28日 発行		
4										
5	高橋 工事様									
6	件名									
7	現在住所	〒						株式会社 ビジコン・ジャパン		
8								〒 232-0015		
9								神奈川県横浜市南区共進町1-1		
10								三協ビル2F		
11	納期							TEL:045-71-FAX:045-731-3324		
12	備考							Mail:		
13	支払条件							担当 工事 太郎		
14	有効期限									
15	下記の通りお見積り申し上げます。									
16	お見積金額	71,998,000	税抜金額	68,570,693	消費税(外)	3,428,534	調整値引	227		
17										
18	内訳			数量	単位	単価	金額	備考		
19	外部足場			480	m ²	950	456,000			
20	シート養生			480	m ²	300	144,000			
21	養生費 清掃 片付け			323	m ²	400	129,076			
22	仮設電気 設置申請費			1	式	30,000	30,000	単相2		
23	仮設電気 電気使用料			4	ヶ月	8,000	32,000			
24	仮設水道 設置・仮設トイレつなぎ含む			1	式	45,000	45,000			
25	仮設トイレ			1	式	35,000	35,000	水洗		
26	養生材処分費			10	台	56,000	560,000	ゴミ処分トラック捨て代 運転手付		
27	仮囲い フェンス			22	m	4,300	94,600			
28	仮囲い ゲート			1	セット	35,000	35,000			

左記図の様に選択された見積フォーマットの枠なしの状態で作成されているフォーマットのEXCELファイルへ名称/数量/単価を貼り付けするだけでOKです！

工事Proを使用している元請先へ作成した見積データを送りたい！

見積データ出力画面にて、出力を行いたい見積データを検索し、ファイル名を入力後【出力】ボタンをクリック。

見積データ出力

検索条件(何も指定せずに検索を行うと全ての見積依頼を表示します)

得意先: 伝票No: 日付: 検索(F8)

担当者: 伝票日付: 工事内容: 高橋邸新築工事

CSV出力先選択

c:\IBM\PRELOAD

C:\

Documents and Settings

デスクトップ

工事Pro

高橋邸新築工事

出力

伝票No

伝票日付

得意先名

件名

20080702000

2008/02/28

高橋 工事

高橋邸新築工事

出力(F1)

見積データ出力

？ 見積データを出力します。よろしいですか？

はい(Y) いいえ(N)

見積データ出力


i 出力しました。

OK

出力選択された場所へ指定されたファイル名でファイルが作成されます。

ファイルを開くと下記のフォーマットでテキストデータへ出力されます。

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	20080702000	高橋邸新築工事	1	99999	外部足場	m ²	480	950
2	20080702000	高橋邸新築工事	1	99999	シート養生	m ²	480	300
3	20080702000	高橋邸新築工事	1	99999	養生費清掃片付け	m ²	322.69	400
4	20080702000	高橋邸新築工事	1	99999	仮設電気 設置申請費	式	1	30000
5	20080702000	高橋邸新築工事	1	99999	仮設電気 電気使用料	ヶ月	4	8000
6	20080702000	高橋邸新築工事	1	99999	仮設水道 設置・仮設トイレつなぎ含む	式	1	45000
7	20080702000	高橋邸新築工事	1	99999	仮設トイレ	式	1	35000
8	20080702000	高橋邸新築工事	1	99999	養生材処分費	台	10	56000
9	20080702000	高橋邸新築工事	1	99999	仮囲い フェンス	m	22	4300
10	20080702000	高橋邸新築工事	1	99999	仮囲い ゲート	セット	1	35000
11	20080702000	高橋邸新築工事	1	99999	防護管リース	式	1	45000
12	20080702000	高橋邸新築工事	1	99999	表示看板	セット	1	12000
13	20080702000	高橋邸新築工事	1	99999	ガードマン 上棟時	人工	6	16500
14	20080702000	高橋邸新築工事	2	99999	割栗 地業	m3	20	13000
15	20080702000	高橋邸新築工事	2	99999	根切り	m3	38	3500
16	20080702000	高橋邸新築工事	2	99999	残土処分	m3	38	7000
17	20080702000	高橋邸新築工事	2	99999	床付け	m3	20	4000
18	20080702000	高橋邸新築工事	2	99999	埋め戻し	m3	5	5000



工事Proを使用している業者からの見積データを取込み、入力作業を簡素化したい！

見積データ出力画面にて、出力を行いたい見積データを検索し、ファイル名を入力し、登録したい得意先を選択後、【出力】ボタンをクリック。

No.	工種区分	工種内訳CD	工種内訳名	単位	数量	単価(原価)	金額(原価)	区分	件名
1	001 仮設工事		外部足場	m ²	480	950	456,000	1 外注費	高橋部新築工事
2	001 仮設工事		シート養生	m ²	480	300	144,000	1 外注費	高橋部新築工事
3	001 仮設工事		養生費, 清掃, 片付け	m ²	322.69	400	129,076	1 外注費	高橋部新築工事
4	001 仮設工事		仮設電気 設置申請費	式	1	30,000	30,000	1 外注費	高橋部新築工事
5	001 仮設工事		仮設電気 電気使用料	ヶ月	4	8,000	32,000	1 外注費	高橋部新築工事
6	001 仮設工事		仮設水道 設置・仮設トイレつなぎ	式	1	45,000	45,000	1 外注費	高橋部新築工事
7	001 仮設工事		仮設トイレ	式	1	35,000	35,000	1 外注費	高橋部新築工事
8	001 仮設工事		養生材処分費	台	10	56,000	560,000	1 外注費	高橋部新築工事
9	001 仮設工事		仮囲い フェンス	m	22	4,300	94,600	1 外注費	高橋部新築工事
10	001 仮設工事		仮囲い ゲート	セット	1	35,000	35,000	1 外注費	高橋部新築工事
11	001 仮設工事		防護柵フェース	式	1	45,000	45,000	1 外注費	高橋部新築工事
12	001 仮設工事		表示看板	セット	1	12,000	12,000	1 外注費	高橋部新築工事
13	001 仮設工事		ガードマン 上機時	人	6	16,500	99,000	1 外注費	高橋部新築工事
14	002 基礎工事		割要 地盤	m ³	20	13,000	260,000	1 外注費	高橋部新築工事

見積データ取込

選択したデータをもとに見積書を作成します。よろしいですか?

はい(Y) いいえ(N)

見積データ取込

見積No.20080703000で見積書を作成しました。

OK

見積入力

御見積書

得意先 90000 高橋 工事

得意先区分 01 個人

件名

下記の通り見積申し上げます。

消費税税率区分 金額合計 消費税(外) 消費税(内) 調整値引 総合計 粗利率

消費税税率区分	金額合計	消費税(外)	消費税(内)	調整値引	総合計	粗利率
2 標準税率外税	68,570,693	3,428,534	0	227	71,998,000	99.99%

見積書控 [工事内訳別開]

No.	分類	工種区分	工種内訳CD	工種内訳名	単位	数量	単価	金額
1	新築工事	001 仮設工事		外部足場	m ²	480	950.00	456,000
2	新築工事	001 仮設工事		シート養生	m ²	480	300.00	144,000
3	新築工事	001 仮設工事		養生費, 清掃, 片付け	m ²	322.69	400.00	129,076
4	新築工事	001 仮設工事		仮設電気 設置申請費	式	1	30,000.00	30,000
5	新築工事	001 仮設工事		仮設電気 電気使用料	ヶ月	4	8,000.00	32,000
6	新築工事	001 仮設工事		仮設水道 設置・仮設トイレつなぎ	式	1	45,000.00	45,000
7	新築工事	001 仮設工事		仮設トイレ	式	1	35,000.00	35,000
8	新築工事	001 仮設工事		養生材処分費	台	10	56,000.00	560,000
9	新築工事	001 仮設工事		仮囲い フェンス	m	22	4,300.00	94,600
10	新築工事	001 仮設工事		仮囲い ゲート	セット	1	35,000.00	35,000
11	新築工事	001 仮設工事		防護柵フェース	式	1	45,000.00	45,000
12	新築工事	001 仮設工事		表示看板	セット	1	12,000.00	12,000
13	新築工事	001 仮設工事		ガードマン 上機時	人	6	16,500.00	99,000

登録(P1) 削除(F4) 画面クリア(P1) 終了(F12)

【OK】を押すと見積登録が完了！

見積検索画面にて、件名が空白の見積データを編集すると登録されたデータが表示されます。

そのとき、業者から送られてきた見積データの単価は自動的に見積入力の業者単価へ入力されていますので、後は御社で見積単価を入力するだけの作業となります！

自分が作成した見積の一覧を出力したい！

見積検索画面

コマンド(C) 編集(E) 実行(B)

検索条件(何も指定せずに検索を行うと全ての見積を表示します)


得意先	日付	検索(F8)
担当者 001 工事 太郎	伝票No.	
得意先区分	件名	契約済 契約済 両方
部署	工種内訳	

伝票No.	伝票日付	得意先名	件名	担当者	見積金額	契約済
20080228002	2008/02/28	原本(鉄骨用)	原本(鉄骨用)	工事 太郎	71,999,227	
20080228001	2008/02/28	原本(木造用)	原本(木造用)	工事 太郎	71,999,227	
20071211000	2007/10/06	後藤	物干し金物取付工事	工事 太郎	1,379,000	
123	2008/02/28	原本(軽量鉄骨用)	原本(軽量鉄骨用)	工事 太郎	71,999,227	

新規追加(F1) 見積コピー(F2) 編集(F4) 見積一覧(F8) 見積書印刷画面(F11) 終了(F12)

指定した条件に一致した見積伝票が表示されます。ダブルクリックするか、編集ボタン(F4)を押すと、詳細が表示されます

見積検索画面にて検索条件に出力したい担当者を選択し、検索をすると選択された担当者のみの見積が検索されます。その状態で、画面下の【見積一覧(F8)】をクリック！



検索結果に表示された内容だけの見積一覧表を出力することができます！

見積一覧表

会社名: 株式会社 ビジョン・ジャパン
発行日: 2008/07/03

見積No.	見積日付	得意先名	件名	見積金額	消費税(外)	消費税(内)	消費税区分	現場住所	見積合計額	粗利金額
20071211000	2007.10.06	99999	建築							
			物干し金物取付工事	1,313,334	65,666	0			1,279,000	1,200,834
123	2008.02.28	99999	原本(軽量鉄骨用)	68,670,693	3,428,534	0		東京都北戸川区中井6-60-9	71,999,227	68,567,193
			原本(木造用)	68,670,693	3,428,534	0		東京都江戸川区中井6-60-9	71,999,227	68,567,193
20080228001	2008.02.28	99999	原本(木造用)	68,670,693	3,428,534	0		東京都江戸川区中井6-60-9	71,999,227	68,567,193
			原本(鉄骨用)	68,670,693	3,428,534	0		東京都江戸川区中井6-60-9	71,999,227	68,567,193
20080228002	2008.02.28	99999	原本(鉄骨用)	68,670,693	3,428,534	0		東京都江戸川区中井6-60-9	71,999,227	68,567,193
合計				207,025,413	10,361,268	0			217,276,681	207,011,413

ページ: 1 / 1

見積はたくさん作成しているけど・・・。
ひと月の成約率を確認したい！

見積(明細)一覧表出力

コマンド(C) 実行(R)

出力帳票
☐ 見積一覧表
☐ 見積明細一覧表
☒ 未契約見積一覧表

範囲指定

得意先 から まで

日付 2008/07/01 から 2008/07/30 まで


見積No から まで

部署

帳票選択
☒ A4普通紙(横)

実行
 印刷(F1) 条件クリア(F11) 終了(F12)

未契約見積一覧表を選択後、日付条件に
一月の範囲を入力します。最後に【印刷】ボタンを
クリックすると・・・



条件で入力された日付範囲内で見積入力をされていて、
契約に至っていない見積の一覧表が出力できます。
成約率は、最後に印字されます。

未契約一覧表

会社名: 株式会社 ビジコン・ジャパン
発行日: 2008/07/03

見積No.	見積日付	得意先名	件名	見積金額	消費税(外)	消費税(内)	消費税区分	調整値引	見積合計額	粗利金額
20071211000	2007.10.06	9999	建築	物干し金物取付工事	1,313,334	65,666	0	0	1,379,000	1,209,834
20071211001	2007.12.11	9999	建築	物干し金物取付工事	18,096	904	0	0	19,000	18,096
123	2008.02.28	9999	原本(軽量鉄骨用)	原本(軽量鉄骨用)	68,570,693	3,428,534	0	0	71,999,227	68,567,193
20080228000	2008.02.28	0000	井本 植子	井本邸新築工事	68,570,693	3,428,534	0	0	71,999,227	68,567,193
20080228001	2008.02.28	9999	原本(木造用)	原本(木造用)	68,570,693	3,428,534	0	0	71,999,227	68,567,193
20080228002	2008.02.28	9999	原本(鉄骨用)	原本(鉄骨用)	68,570,693	3,428,534	0	0	71,999,227	68,567,193
合計				275,614,202	13,780,706		0	0	289,394,908	275,606,702
										契約済み 見積単票の合計金額
										145,393,227
										すべての見積単票の合計金額
										434,788,135
										成約率: 33.4%

ページ: 1 / 1

見積を作った現場を受注した！簡単に契約入力できるの？

見積伝票検索画面

検索条件(何も指定せずに検索を行うと全ての見積伝票を表示します)

得意先: 00005 井本 慎子
 担当者: 山田 花子
 得意先区分: 個人
 日付: 2008/02/28
 部署: 井本部新築工事

伝票No: 20080228000
 伝票日付: 2008/02/28
 得意先名: 井本部新築工事
 件名: 山田 花子
 担当者: 山田 花子
 見積金額: 71,999,227
 契約済: 済

見積伝票一覧

伝票No	伝票日付	得意先名	件名	担当者	見積金額	契約済
20080228000	2008/02/28	井本部新築工事	山田 花子	山田 花子	71,999,227	済

新規追加(F1)

受注した場合は、必ず【新規追加】となります。
 【新規追加】ボタンをクリックすると...

確認

見積伝票からデータを選びますか？

はい いいえ キャンセル

【はい】を選択。
 見積がない場合は、【いいえ】
 【いいえ】の場合は、見積と
 同じように明細を細かく入力
 するか、契約金額一式で
 入力してください。

見積伝票検索画面

検索条件(何も指定せずに検索を行うと全ての見積伝票を表示します)

得意先: 00005 井本 慎子
 担当者: 山田 花子
 得意先区分: 個人
 日付: 2008/02/28
 部署: 井本部新築工事

伝票No: 20080228000
 伝票日付: 2008/02/28
 得意先名: 井本部新築工事
 件名: 山田 花子
 担当者: 山田 花子
 見積金額: 71,999,227
 契約済: 済

見積伝票一覧

決定 戻る

見積検索画面が表示され、未契約の見積書
 が表示されます。その中より受注した現場を
 ダブルクリックすると...

契約入力(請書)

得意先: 00005 井本 慎子
 得意先区分: 個人
 件名: 井本部新築工事
 見積伝票No: 20080228000
 消費税率区分: 2 伝票毎外税
 金額合計: 68,570,693
 消費税(外): 3,428,534
 消費税(内): 0
 調整率: 0
 総合計: 71,999,227
 租利率: 99.99%
 労務費: 0

契約済: 済

明細合計

No	工事区分	数量	単位	内訳合計
1	建設工事	1	式	1,716,676
2	電気工事	1	式	3,340,200
3	外壁工事	1	式	9,937,600
4	断熱工事	1	式	810,990
5	タイル工事	1	式	540,000
6	金網建具工事	1	式	3,872,360
7	木製建具工事	1	式	1,811,350
8	クロス工事	1	式	1,002,000
9	屋根、CF工事	1	式	522,020
10	畳工事	1	式	232,000
11	塗装工事	1	式	230,000

見積の内容がそのまま契約入力画面へコピー
 されます。2度入力の必要がない為、作業効率
 アップ！

簡易的な請負契約書を元請先に提出したい！

契約入力 (請書)

得意先 90000 高橋 工事 様

得意先区分 01 個人

件 名 高橋邸新築工事

見積依頼No. 20080702000

消費税込総区分 金額合計 消費税(外) 消費税(内) 調整値引 総合計 粗利率

2 依頼書外税 68,570,693 3,428,534 0 227 71,999,000 99.99%

契約書No. 20080702000

工事No. 88888888

日付 2008/02/28

担当者 001 工事 太郎

現場住所

支払条件 現金

工期

備考

日付情報

着工日付

工事完了予定

工事完了日

工程内訳マスタ参照 得意先マスタ参照 工程区分マスタ参照

登録(F1) 削除(F4) 画面クリア(F11) 終了(F12)

No.	工程内訳	数量	単位	金額合計
1	基礎工事	1	式	1,716,676
2	躯体工事	1	式	3,240,000
3	外壁工事	1	式	8,037,000
4	断熱工事	1	式	810,000
5	サッシ工事	1	式	540,000
6	室内装飾工事	1	式	3,272,360
7	木製建具工事	1	式	1,211,350
8	加圧工事	1	式	1,002,000
9	結露、CF工事	1	式	522,000
10	養生工事	1	式	232,000
11	塗装工事	1	式	230,000

契約入力登録後に、注文請書出力画面より
契約された簡易的な注文請書を出力する
ことができます！

この注文請書を元請先へ提出し捺印していただき
社内の管理ファイルとして管理すると過去に契約
内容がどのような内容だったかを確認することが
できます！

工事Pro - ARRep1_202A (Active Report)

No. 20080703000 注文請書 ページNo. 1

〒231-0002 神奈川県横浜市中区海岸通99999

高橋 工事 様

株式会社 ビジコン・ジャパン

〒232-0005 神奈川県横浜市中区共進町1-1 三橋ビル2F

TEL: 045-731-3345 FAX: 045-731-3324

Mail: 担当: 工事 太郎

下記の通りご注文をお届け致します。

ご注文金額 711,998,000 概算金額 68,570,693 消費税(外) 3,428,534 調整値引 0 227

工程内訳名 / 仕様	数量	単位	単価	金額	備考
www 基礎工事www					
外観工事	480	㎡	950	456,000	
シート工事	480	㎡	300	144,000	
養生工事 養生シート	322.69	㎡	400	129,076	
基礎工事 基礎工事	1	式	30,000	30,000	参照2
基礎工事 基礎工事	4	ヶ月	8,000	32,000	
基礎工事 基礎工事	1	式	45,000	45,000	
基礎工事 基礎工事	1	式	35,000	35,000	
基礎工事 基礎工事	10	ヶ月	56,000	560,000	水没、トラップ等で代用材料
基礎工事 基礎工事	22	㎡	4,300	94,600	
基礎工事 基礎工事	1	セット	35,000	35,000	
基礎工事 基礎工事	1	式	45,000	45,000	
基礎工事 基礎工事	1	セット	12,000	12,000	
基礎工事 基礎工事	6	人日	15,500	93,000	
基礎工事 基礎工事				1,716,676	
www 躯体工事www					
躯体工事 躯体工事	20	㎡	13,000	260,000	
躯体工事 躯体工事	38	㎡	3,500	133,000	材料使用、運送費
躯体工事 躯体工事	38	㎡	7,000	266,000	
躯体工事 躯体工事	20	㎡	4,000	80,000	
躯体工事 躯体工事				40,455,676	

工事Pro - ARRep1_202A (Active Report)

No. 20080703000 注文請書 ページNo. 2

2008年02月28日 発行

工程内訳名 / 仕様	数量	単位	単価	金額	備考
躯体工事 躯体工事	5	㎡	5,000	25,000	
躯体工事 躯体工事	50	㎡	6,000	300,000	2階、3階、4階、5階
躯体工事 躯体工事	120	㎡	2,000	240,000	7階、8階、9階
躯体工事 躯体工事	55	㎡	3,500	192,500	10階、11階、12階
躯体工事 躯体工事	16	㎡	23,000	368,000	13階、14階、15階
躯体工事 躯体工事	2	ヶ月	60,000	120,000	
躯体工事 躯体工事	22	㎡	23,000	506,000	16階、17階、18階
躯体工事 躯体工事	1	式	50,000	50,000	
躯体工事 躯体工事	20	㎡	23,000	460,000	19階、20階
躯体工事 躯体工事	1	ヶ月	60,000	60,000	
躯体工事 躯体工事	120	㎡	1,500	180,000	
躯体工事 躯体工事	1	式	50,000	50,000	
躯体工事 躯体工事	1	式	50,000	50,000	
躯体工事 躯体工事				3,340,000	
www 躯体工事www					
躯体工事 躯体工事	329.31	㎡	11,000	3,622,410	16階、17階、18階
躯体工事 躯体工事	329.31	㎡	3,800	1,251,378	19階、20階
躯体工事 躯体工事	329.31	㎡	4,500	1,481,895	21階、22階
躯体工事 躯体工事	329.31	㎡	3,500	1,152,585	23階、24階
躯体工事 躯体工事	5	式	130,000	650,000	
躯体工事 躯体工事	331	㎡	2,000	662,000	25階、26階
躯体工事 躯体工事	162.70	㎡	2,000	325,400	27階、28階
躯体工事 躯体工事	156.41	㎡	1,750	273,717	29階、30階
躯体工事 躯体工事	223.21	㎡	2,800	624,988	31階、32階
躯体工事 躯体工事	102.62	㎡	10,000	1,026,200	33階、34階
躯体工事 躯体工事	34	ヶ月	10,000	340,000	
躯体工事 躯体工事	41	ヶ月	10,000	410,000	
躯体工事 躯体工事	331	㎡	1,500	496,500	35階、36階
躯体工事 躯体工事	7	式	65,000	455,000	
躯体工事 躯体工事				7,829,249	

工事のお金の進捗状況をリアルタイムで確認したい！

選択された工事台帳画面が表示されます。赤枠で囲まれている部分が各進捗状況が表示されています。
この画面はリアルタイムで確認することができます。

工事台帳検索

検索条件(何も指定せずに検索を行うと全ての工事台帳を表示します)

工事No. 契約日付 得意先 検索(F8)

担当者 工事完了日

得意先区分

完了区分
☐ 未着工 ☐ 工事中 ☐ 工事完了 ☐ 入金完了 ☐ 全て

件名先検索一致検索

工事コード	得意先名	件名	契約日	完了	契約金額	売上計上金額	入金金額	残高
R-191001	青藤堂彦	内外装工事	2007/10/10	未着工	1,313,334	105,000	39,334	
N-071101	栗田 十九	(假称) 栗田ビル新築工事	2007/11/25	工事中	62,287,927	69,902,323	0	
88888888	高橋 工	高橋ビル新築工事	2008/02/28	未着工	65,370,693	71,998,000	0	

印刷(F9) 画面クリア(F11) 終了(F12)

確認したい工事台帳を選択し、ダブルクリックすると・・・

工事台帳

工事No. R-191001 工事完了

担当者 001 工事 太郎

得意先 00001 青藤堂彦

得意先区分 01 個人

件名 内外装工事

現場住所 平

粗利情報

	粗抜き金額	消費税	調整値引	総合計
見積金額	1,313,334	65,666	0	1,379,000
契約金額	1,313,334	65,666	0	1,379,000
業者発注	58,000	2,900		60,900
粗利引当	1,255,334			1,318,100

↑の黄色いラベルをダブルクリックすると各画面が構築します。

入出金合計

入金合計	支払合計	実質粗利計	粗利率
105,000	60,900	44,100	95.58%

日付情報入力 備考入力

日付情報

着工日付 2008/07/01 ☐ 未着工 ☒ 工事完了

工事完了予定 2008/07/31 ☐ 工事中 ☐ 入金完了

印刷(F8) 明細印刷(F9) 終了(F12)

業者発注情報

業者名	発注日	発注金額	消費税	発注合計
A業者工事 株式会社	2008/07/01	58,000	2,900	60,900

業者発注完了情報

業者名	完了日	完了金額	消費税	完了合計	支払予定日
A業者工事 株式会社	2008/07/10	58,000	2,900	60,900	2008/08/31
(有)B業者	2008/07/20	200,000	10,000	210,000	2008/08/31
株式会社 C工事業者	2008/07/31	1,104,000	55,200	1,159,200	2008/08/30

売上計上情報

得意先名	計上日	請求金額	消費税額	調整値引	合計請求額	入金予定
青藤堂彦	2008/07/31	100,000	5,000	0	105,000	2008/08/10

入出金情報

業者名	日付	入金金額	支払金額
青藤堂彦	2008/08/10	105,000	
A業者工事 株式会社	2008/08/31		60,900

工事台帳

得意先名 00001 青藤堂彦 受注日 2007/10/10 実施月日 作成日: 平成19年7月1日

件名 R-191001 内外装工事 着工日 2008/07/01 工事完了予定日 2008/07/31 工事完了日 2008/07/31

工事場所 備考

発注担当者 001 工事 太郎

契約情報

契約日付	契約金額	消費税	調整値引	労賃	合計金額
2007/10/10	1,313,334	65,666			1,379,000

請求金額 1,313,334 請求金額 1,379,000 請求金額 1,379,000

原価 1,362,000 入金 105,000 支払 60,900 粗利 44,100

粗利 44,100

請求未収金 34,234

No.	請求日	請求内容	請求金額	入金	入金金額	入金金額	No.	発注完了日	発注完了内容	発注完了金額	No.	支払日	支払内容	支払金額
1	2008/07/01	内外装工事	105,000			105,000	1	2008/07/01	内外装工事 株式会社	60,900	1	2008/07/01	内外装工事 株式会社	60,900
2							2	2008/07/01	内外装工事 株式会社	210,000	2			
3							3	2008/07/01	内外装工事 株式会社	1,259,200	3			
4							4				4			
5							5				5			
6							6				6			
7							7				7			
8							8				8			
9							9				9			
10							10				10			
11							11				11			
12							12				12			
13							13				13			
14							14				14			
15							15				15			
16							16				16			
	合 計		105,000			105,000		合 計		1,430,000		合 計		60,900

工事明細台帳

工事No. R-191001 内外装工事 作成日: 平成19年7月1日

工事台帳

工事台帳	①粗利金額	②実行予算 (円法)	③④⑤⑥粗利	⑦実行予算金額	⑧⑨⑩粗利
001 内外装工事	5,000	5,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000
002 基礎工事	37,600	37,600	100,000	100,000	100,000
003 木工事	67,400	67,400	67,400	67,400	67,400
004 電気工事	107,000	58,000	49,000	58,000	49,000
005 塗装工事	135,800	135,800	135,800	135,800	135,800
006 手取壁工事	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000
007 内装工事	118,200	118,200	118,200	118,200	118,200
010 塗装工事	108,440	108,440	108,440	108,440	108,440
011 電気設備工事	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000
014 防火工事	150,200	150,200	150,200	150,200	150,200
合 計	1,313,334	58,000	1,255,334	1,362,000	1,362,000

原価明細

業者名	工事台帳名	実行予算 (円法)	実行原価	支払金額	残高
00001 A業者工事 株式会社	内外装工事	58,000	58,000	58,000	
	業者計	58,000	58,000	60,900	0
00002 (有)B業者	内外装工事		100,000		
	業者計	0	200,000		210,000
00003 株式会社 C工事業者	内外装工事		1,104,000		
	業者計	0	1,104,000	1,159,200	1,159,200
	総合計	58,000	1,430,000	60,900	1,369,200

その都度、現場へ請求書を持っていきたい！

売上伝票/請求入力

請求形態 月締め請求
得意先 90000 高橋 工事
得意区分 01 個人
件名 高橋邸新築工事

請求No. 新規登録
工事No. 88888888
日付 2008/02/28
担当者 001 工事 太郎

契約伝票NO 20080703000 ☐ 粗利・原価金額表示

消費税転嫁区分	金額合計	消費税(外)	消費税(内)	調整値引	総合計	粗利率
2 伝票毎外税	68,570,693	3,428,534	0	227	71,998,000	97.48%

労災費 1,000 ☐ 課税 ☒ 非課税

帳票選択
☐ A4納品(縦) ☒ A4請求(横)
☐ ヒサゴG B45 ☐ レーザ-3枚複写
☐ A4請求(縦) ☐ レーザ-2枚複写
☒ カラコロン ☐ 画面プレビュー ☐ プリント出力 ☐ CSV出力

No	工種区分	工種内訳CD	工種内訳名	単位	数量	単価	金額	摘要
1	001 仮設工事		外部足場	m ²	480.00	950.00	456,000	
2	001 仮設工事		シート養生	m ²	480.00	300.00	144,000	
3	001 仮設工事		養生費・清掃・片付け	m ²	322.69	400.00	129,076	
4	001 仮設工事		仮設電気 設置申請費	式	1.00	30,000.00	30,000	車相2
5	001 仮設工事		仮設電気 電気使用料	ヶ月	4.00	8,000.00	32,000	
6	001 仮設工事		仮設水道 設置・仮設トイレつなぎ含む	式	1.00	45,000.00	45,000	
7	001 仮設工事		仮設トイレ	式	1.00	35,000.00	35,000	水洗
8	001 仮設工事		養生材処分費	台	10.00	560,000.00	5,600,000	ゴミ処分ラック捨て代・運搬
9	001 仮設工事		仮囲い フェンス	m	22.00	4,300.00	94,600	
10	001 仮設工事		仮囲い ゲート	セット	1.00	35,000.00	35,000	
11	001 仮設工事		防護管リース	式	1.00	45,000.00	45,000	
12	001 仮設工事		表示看板	セット	1.00	12,000.00	12,000	

登録(F1) 削除(F4) 画面クリア(F11) 終了(F12)

一括請求の場合は、契約データよりそのままコピーできます。
 分割/出来高請求の場合は、明細に工種区分を選択し、
 内訳名は【○月請求分】などと入力するだけでOK！

あとは、出力したい請求書のフォーマットを【帳票選択】で選択後、
 【登録】ボタンを押すと右図の請求書が出力できます！

難しい操作は一切ありません！！

御 請 求 書

お客様コード 90000
〒201-0002 神奈川県横浜市中区海岸通99999
請求No.: 20080703003
請求日: 2008/02/28

高橋 工事 様
(工事No.) 88888888
(件名) 高橋邸新築工事
(現場住所)
(工事完了日)
(備考)

株式会社 ビジコ・ジャパン
〒232-0015 神奈川県横浜市中区共進町1-1
三協ビル2F
TEL: 045-731-3345 FAX: 045-731-3324
Mail:

下記の通り請求申し上げます。

総合計金額 ¥71,998,000

名称	数量	単位	単価	金額	備考
仮設工事					
外部足場	480	m ²	950	456,000	
シート養生	480	m ²	300	144,000	
養生費・清掃・片付け	322.69	m ²	400	129,076	
仮設電気 設置申請費	1	式	30,000	30,000	車相2
仮設電気 電気使用料	4	ヶ月	8,000	32,000	
仮設水道 設置・仮設トイレつなぎ含む	1	式	45,000	45,000	
仮設トイレ	1	式	35,000	35,000	水洗
養生材処分費	10	台	560,000	5,600,000	ゴミ処分ラック捨て代・運搬手付
仮囲い フェンス	22	m	4,300	94,600	
仮囲い ゲート	1	セット	35,000	35,000	
防護管リース	1	式	45,000	45,000	
表示看板	1	セット	12,000	12,000	
ガードマン 上機時	6	人工	16,500	99,000	
※ 計 ※				71,998,000	

お振込先: 横浜信用金庫 ビジコ支店 普通1234567 ページNo.: 1

名称	数量	単位	単価	金額	備考
物平金物	7	ヶ所	11,000	77,000	材工井
瓦葺き	7	ヶ所	5,000	35,000	材工井
ハシテ	4	ヶ所	35,000	140,000	
昇降ハッチ	2	基	180,000	360,000	
※ 計 ※				1,064,000	
施工管理費					
施工管理費	1	式	3,000,000	3,000,000	
※ 計 ※				3,000,000	
建利費調整費					
11月25日建利費引き	1	式	-85,456	-85,456	
8月18日建利費引き(金庫・防犯・雑工事)	1	式	-1,245,260	-1,245,260	
5月27日建利費引き	1	式	-4,365,668	-4,365,668	
※ 計 ※				-5,714,374	
※ 小計 ※				68,570,693	
※ 消費税(外) ※				3,428,534	
※ 調整値引 ※				-227	
※ 労災費 ※				1,000	
※ 合計金額 ※				71,998,000	

お振込先: 横浜信用金庫 ビジコ支店 普通1234567 ページNo.: 15

経営者側での運用

営業担当者毎の契約実績一覧を出して、給与査定を行ったりしたい！

工事関連帳票出力

コマンド 実行

出力帳票

- ☐ 工事台帳
- ☐ 工事明細台帳
- ☐ 工事一覧表
- ☐ 工事明細一覧表
- ☐ 工事別売上集計表
- ☒ 担当者別工事実績一覧表
- ☐ 得意元別工事実績一覧表
- ☐ 工事別予算進捗実績表
- ☐ 工事別予算実績一覧表
- ☐ 工事別業者予算実績表
- ☐ 工事別入金支払対比表
- ☐ 工事原価業者集計表
- ☐ 工事原価明細書
- ☐ 工事別売上原価対比表

範囲指定

得意先 から まで

契約日 / / から / / まで

売上計上日 / / から / / まで

工事完了日 / / から / / まで

担当者 001 工事 太郎 から 部署 から まで

工事No から まで

帳票選択

☒ A4普通紙(横)

実行

印刷(F1) 条件クリア(F11) 終了(F12)



工事Pro - ARRPT_306 (Active Report)

担当者別工事実績一覧表

会社名: 株式会社 ビジネスジャパン
発行日: 2009/07/03

件名	得意先	契約日	契約金額	売上金額	入金額	原価	支払金額
		完成日	消費税 調整値引 税込請求金額	消費税 調整値引 請求金額	請求未収金 請求未収金	消費税 原価合計	
担当者名: 工事 太郎							
件名	88888888 高橋新築工事	2008/02/28	68,570,693	68,570,693	0	0	
得意先名	90000 高橋 工事		3,428,534	3,428,534	71,999,000	0	
			227	227	-1,000	0	0
			71,998,000	71,999,000			
件名	R-191001 内外装工事	2007/10/10	1,313,334	100,000	106,000	1,362,000	
得意先名	00001 森田建設	2008/07/31	65,666	5,000	34,334	69,100	
			0	0	1,239,666	1,400,100	60,900
			1,379,000	139,334			
件名	S0712-01 アパレル店舗の台座設置工事	2007/12/18	16,191	32,382	17,000	1,111,500	
得意先名	00002 工藤 直子	2007/12/20	809	1,618	17,000	85,575	
			0	0	-17,000	1,167,075	0
			17,000	34,000			
担当者計			69,900,218	68,703,075	122,000	2,473,500	
			3,495,009	3,435,152	72,060,334	123,675	
			227	227	1,221,666	2,597,175	60,900
			73,394,000	72,172,334			

ページ: 1 / 1

【出力帳票】で「担当者別工事実績一覧表」を選択します。

あとは、出力したい条件【担当者範囲】【契約日範囲】【部署範囲】などをそれぞれ入力すると入力された条件で抽出されます。

最後に【印刷】ボタンを押すと、条件設定された担当者毎の工事実績一覧表が出力されます。

この帳票で一月の契約金額などを担当者毎に確認できますので給与査定などに活用できます！

現場単位での実行粗利や粗利率を確認し、会社の分析資料に使いたい！

工事関連帳票出力

コマンド: 実行(R)

出力帳票

- ☐ 工事台帳
- ☐ 工事明細台帳
- ☒ **工事一覧表**
- ☐ 工事明細一覧表
- ☐ 工事別売上集計表
- ☐ 担当者別工事実績一覧表
- ☐ 得意先別工事実績一覧表
- ☐ 工事種別予算進捗実績表
- ☐ 工事別予算実績一覧表
- ☐ 工事種別業者予算実績表
- ☐ 工事別入金支払対比表
- ☐ 工事原価業者集計表
- ☐ 工事原価明細書
- ☐ 工事別売上原価対比表

範囲指定

得意先: [] から [] まで

契約日: [] / [] / [] から [] / [] / [] まで

売上計上日: [] / [] / [] から [] / [] / [] まで

工事完了日: [] / [] / [] から [] / [] / [] まで

担当者: [] から [] まで

部署: [] から [] まで

工事No: [] から [] まで

帳票選択

☒ A4普通紙(横)

実行

印刷(F1) 条件クリア(F11) 終了(F12)

工事一覧表

※表示されている金額は、税抜き金額です。

会社名: 株式会社 ビジコンジャパン
発行日: 2008/07/03

工事No.	件名	担当者	工事場所	契約日 完成日(予定)	契約金額 消費税	請求金額 入金額	出来高 未収金額	原価 粗利	粗利率
8888888	高橋邸新築工事	工事 太郎		2008/02/28	68,570,693	71,999,000	0	0	100%
高橋 工事				(2008/07/31)	3,428,534	0	71,999,027	68,570,693	
N-071101	(仮称)山田邸ビル新築工事	山田 花子	東京都江戸川区	2007/11/25	62,287,927	69,902,323	66,787,927	0	100%
山田 十九				(2008/07/25)	3,114,396	0	65,402,323	62,287,927	
N0711-01		山田 花子		2007/11/25	1,716,676	0	0	0	100%
山田 十九					85,833	0	1,802,509	1,716,676	
R-191001	内外装工事	工事 太郎		2007/10/10	1,313,334	105,000	100,000	1,362,000	-3%
青森県産				2008/07/31	65,666	105,000	1,274,000	-48,666	
S0712-01	プラントハウス隣の台2階窓手摺取付工事	工事 太郎	東京都品川区旗の台	2007/12/18	16,191	34,000	32,382	1,111,500	-6764%
工藤 直子				2007/12/20	809	17,000	0	-1,095,309	
** 総合計 **					133,904,821	142,039,323	66,920,309	2,473,500	98%
					6,695,230	122,000	140,470,059	131,431,321	

ページ: 1 / 1

【出力帳票】で「工事一覧表」を選択します。

あとは、出力したい条件【得意先範囲】【契約日範囲】【部署範囲】【工事No範囲】などをそれぞれ入力すると入力された条件で抽出されます。

最後に【印刷】ボタンを押すと、条件設定された工事一覧表が出力されます。

この帳票で**各工事毎の粗利状況が確認**できますので、**経営の分析資料などに活用**できます！

現場単位での原価がどれだけ抑えられているかの進捗を見たい！

工事明細帳票出力

コマンド 実行

出力帳票

- ☐ 工事台帳
- ☐ 工事明細台帳
- ☐ 工事一覧表
- ☐ 工事明細一覧表
- ☐ 工事別売上集計表
- ☐ 担当者別工事実績一覧表
- ☐ 得意先別工事実績一覧表
- ☒ 工種別予算進捗実績表
- ☐ 工事別予算実績一覧表
- ☐ 工種別業者予算実績表
- ☐ 工事別入金支払対比表
- ☐ 工事原価業者集計表
- ☐ 工事原価明細書
- ☐ 工事別売上原価対比表

範囲指定

得意先 から まで

契約日 / / から / / まで

売上計上日 / / から / / まで

工事完了日 / / から / / まで

担当者 から まで

部署 から まで

工事No から まで


帳票選択

☒ A4普通紙(横)

印刷設定

実行

印刷(F1) 条件クリア(F11) 終了(F12)



工種別予算進捗実績表

※表示されている金額は、税別金額です。

会社名: 株式会社 ビジネスジャパン
発行日: 2008/07/03

工事場所	得意先	契約日	完了日	契約金額	原価	進捗率	原価率
001 001 001	001 001 001	001 001 001	001 001 001	001 001 001	001 001 001	001 001 001	001 001 001

工種別業者予算実績表

※表示されている金額は、税別金額です。

会社名: 株式会社 ビジネスジャパン
発行日: 2008/07/03

工事場所	得意先	契約日	完了日	契約金額	原価	進捗率	原価率
001 001 001	001 001 001	001 001 001	001 001 001	001 001 001	001 001 001	001 001 001	001 001 001

工事別予算実績一覧表

※表示されている金額は、税別金額です。

会社名: 株式会社 ビジネスジャパン
発行日: 2008/07/03

件名	契約金額	発生原価	材料費	労務費	外注費	経費	原価合計
001 001 001	001 001 001	001 001 001	001 001 001	001 001 001	001 001 001	001 001 001	001 001 001

【出力帳票】で「工種別予算進捗実績表」「工事別予算実績一覧表」「工種別業者予算実績表」のいずれかを選択します。
あとは、出力したい条件【得意先範囲】【契約日範囲】【部署範囲】【工事No範囲】などをそれぞれ入力すると入力された条件で抽出されます。

最後に【印刷】ボタンを押すと、条件設定されたそれぞれの帳票が出力されます。
この帳票で各工事毎の原価進捗状況が確認できますので、各現場での原価の調整などに役立ちます！

現場単位での実行原価がどのくらいかかっているかを確認したい！



工事前原価業者集計表									
会社名: 株式会社 ビジコン・ジャパン									
発行日: 2008/07/03									
工事No.: 08080808 高橋部新築工事									
工事場所		契約金額	63,570,000	売上金額	63,570,466	原価	2,354,438	粗利	
高橋 工事				消費税	3,459,534	契約粗利	66,218,155	90%	
受注日	2008/02/28	消費税	3,457,000	請求金額	71,998,000	売上粗利	66,215,203	91%	
営業経路	工事 支店	税込金額	71,998,000	入金額		第1日	2008/07/03		
				請求残高	-71,998,000				
業 名	材料費	労務費	外注費	経費	消費税	完了合計額			
90001 A事業工事 株式会社	0	843,36	279,000	28,000	19,976	411,114			
90002 C 有価証券	150,000	0	760,000	0	63,500	983,500			
90003 株式会社 C 工事事業	407,000	300,000	496,000	0	52,650	1,105,650			
90004 株式会社 C 工事事業	407,000	384,638	1,635,000	28,000	117,726	2,472,294			
<合計>	205,000								

最後に【印刷】ボタンを押すと、条件設定されたそれぞれの帳票が出力されます。
この帳票で各工事毎の実行原価が確認できますので、経営の分析資料などに活用できます！

最後に【印刷】ボタンを押すと、条件設定されたそれぞれの帳票が出力されます。
この帳票で各工事毎の実行原価が確認できますので、経営の分析資料などに活用できます！

工務 / 発注側での運用

業者に対しての発注入力、一から入力しないといけないのか！？

業者発注伝票検索画面

検索条件(何も指定せずに検索を行うと全ての業者発注伝票を表示します)

業者名: 伝票No: 検索(F8)

担当者: 工事No:

日付: 工事完了日:

部署: 件名:

工種内訳:

工事No	伝票No	発注日付	業者名	件名	担当者	発注金額	完
88888888	20080703002	2008/07/03	C.工事業者	高橋部新築工事	工事 太郎	1,105,500	済
88888888	20080703001	2008/07/03	(有)E業者	高橋部新築工事	工事 太郎	955,500	済
88888888	20080703000	2008/07/03	A.業者工事 株式会社	高橋部新築工事	工事 太郎	411,114	済
N-071101	20080228001	2008/02/28	予算用	(仮称)栗田部ビル新築工事	工事 太郎	1,470,000	済
R-191001	20071211000	2008/07/01	A.業者工事 株式会社	内外装工事	新地厚子	60,900	済

新規追加(F1)

【新規追加】ボタンを押すと、契約データから明細をコピーすることができます！

業者発注入力(注文書)

発注先: 90001 A.業者工事 株式会社

伝票No: 新規登録

工事No: 88888888

日付: 2008/07/03

担当者: 001 工事 太郎

支払条件: 現金

工 期:

備 考:

消費税区分	金額合計	消費税(外)	消費税(内)	総合計
2 伝票毎外税	328,538	16,426	0	344,964

No	工種区分	工種内訳CD	工種内訳名	単位	数量	単価	金額	備
1	001 仮設工事		外部足場	m²	480.00	400.00	192,000	1 外注費 済
2	001 仮設工事		シート養生	m²	480.00	150.00	72,000	1 外注費 済
3	001 仮設工事		養生費、清掃、片付け	m²	322.69	200.00	64,538	3 労務費 済

登録(F1) 削除(F4) 画面クリア(F11) 終了(F12)

確認

契約データよりデータをコピーしますか?

はい(Y) いいえ(N) キャンセル

契約伝票明細選択

得意先: 伝票No: 検索(F8)

担当者: 工事No:

得意先区分: 工事完了日:

日付: 工事内容:

契約伝票選択(ダブルクリックされた伝票をコピーします)

工事No	伝票No	伝票日付	得意先名	件名	担当者名	契約金額	発注No	売上済
S0712-01	20071218000	2007/12/18	工務 直子	アパルク様の台2階窓	工事 太郎	17,000	20071218000	済
R-191001	20071211000	2007/10/10	斎藤寛寿	内外装工事	工事 太郎	1,379,000	20071129000	済
N0711-01	20071218001	2007/11/25	栗田 十九		山田 花子	1,802,509		
88888888	20080703000	2008/02/28	高橋 工事	高橋部新築工事	工事 太郎	71,998,000	20080702000	済

工種区分	工種内訳CD	工種内訳名	単位	数量	単価	金額	措置	区分	発注済
001 仮設工事		外部足場	m²	480.00	400	192,000		1 外注費	済
001 仮設工事		シート養生	m²	480.00	150	72,000		1 外注費	済
001 仮設工事		養生費、清掃、片付け	m²	322.69	200	64,538		3 労務費	済
001 仮設工事		仮設電気 設置・使用料	式	1.00	15,000	15,000	単価2	1 外注費	済
001 仮設工事		仮設水道 設置・使用料	式	1.00	20,000	20,000		4 労務費	済
001 仮設工事		仮設トイレ 設置・使用料	式	1.00	12,000	12,000	水洗	4 労務費	済
001 仮設工事		養生材処分費	台	10.00	25,000	250,000	ゴミ処分ラック捨て代	1 外注費	済
001 仮設工事		仮囲い フォム	m	22.00	2,150	47,300		1 外注費	済
001 仮設工事		仮囲い ゲート	セット	1.00	15,000	15,000		1 外注費	済

すべて選択 選択(F1) 終了(F12)

発注入力を行いたい工事を検索します。
検索すると上段に工事名が表示されますので、
入力を行いたい工事の行をクリックすると、下段に契約明細が表示されます。
その中より、発注入力を行いたい業者単位で明細にチェックをつけ【選択】ボタンを押すと**選択された明細が発注入力画面へコピー**されますので、**2度入力する必要はありません！**

業者

業者発注入力(注文書)

残注先 No. 90001 A業者工事 株式会社 御中

件名 設備更新工事

下記の通りご注文致します。
現場住所

支払条件 現金

工期

備考

消費税税額区分	金額合計	消費税(外)	消費税(内)	総合計
2 仮票毎外税	328,538	16,426	0	344,964

出力オプション
☒ 画面プレビュー ☐ CSV出力

No.	工程区分	工程内訳CD	工程内訳名	単位	数量	単価	金額	備
001	仮設工事		外部足場	m ²	480.00	400.00	192,000	
001	仮設工事		シート養生	m ²	480.00	150.00	72,000	
001	仮設工事		養生費、清障、片付け	m ²	322.69	200.00	64,538	
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								

工程内訳マスタ(F5) 業者マスタ(F6)

登録(F1) 削除(F4) 画面別ア(F11) 終了(F12)

[illegible][illegible]

**発注入力画面で登録ボタンを押すと【注文書】【注文請書】が発行できます！
注文書を業者へ渡し、請書に捺印をしていただいて、社内でのファイル管理を行うことで、
支払時のチェックにも活用**できます！

職人



担当者別発注完了一覧表

入力したい工事Noと作業日・現場監督(担当者)を入力し、業者マスタで自社用の「社内労務/経費用」などに名称を入力し、コードを新しく作っておくと解り易いです。これで入力すると社内の労務・経費や職人さんの原価管理も行え、詳細な工事に対しての粗利も算出することができます！

この画面で業者へ発注した内容の完了入力も行います。

経理側での運用

月末に業者へ対していくら支払を行わないといけないのか予定を知りたい！

日々の業者発注完了入力を行ってれば、
月末には上記の支払締め処理を行うだけ！
締め日を選択し、締めたい範囲を確認後、
【実行】ボタンをクリック！

業者名	工事No.	案件名	仕入高	消費税(外)	消費税(内)	支払予定額
支払日: 2008/08/31						
90000	社内労務/経費入力用	88888888 高橋邸新築工事	49,000	0	0	49,000
< 業者計 >			49,000	0	0	49,000
90001	A 業者工事 株式会社	88888888 高橋邸新築工事	391,538	19,576	0	411,114
90001	A 業者工事 株式会社	R-191001 内外装工事	58,000	2,900	0	60,900
< 業者計 >			449,538	22,476	0	472,014
90002	(有)B業者	88888888 高橋邸新築工事	910,000	45,500	0	955,500
90002	(有)B業者	R-191001 内外装工事	200,000	10,000	0	210,000
< 業者計 >			1,110,000	55,500	0	1,165,500
90003	株式会社 C 工事業者	88888888 高橋邸新築工事	1,063,000	52,650	0	1,105,650
< 業者計 >			1,063,000	52,650	0	1,105,650
< 日計 >			2,661,538	130,626	0	2,792,164
< 合計 >			2,661,538	130,626	0	2,792,164

支払予定表出力画面にて、予定を確認
したい月を入力します。
あとは、【印刷】ボタンを押すだけ！

指定した月の支払予定日の業者が工事単位
で印刷されますので、月末はこの予定表を
持って銀行へ！！

請求書を発行した一覧を毎月確認したい！

日々の売上入力を行ってれば、
月末には上記の【請求締め処理】を行うだけ！
締め日を選択し、締めたい範囲を確認後、
【実行】ボタンをクリック！

工事No.	件名	得意先	前月繰越	当月入金	当月調整	労災費等	当月売上金額	消費税(外)	消費税(内)	合計請求金額
R-191001	00001 寄贈受領 内外装工事		1	65,666	0	0	100,000	5,000	0	170,666
★★得意先合計★★			1	65,666	0	0	100,000	5,000	0	170,666
<合計>			1	65,666	0	0	100,000	5,000	0	170,666

請求一覧表出力画面にて、請求書を発行の
確認したい締め日と請求日範囲を入力します。
あとは、【印刷】ボタンを押すだけ！

指定した月の締め日で請求書発行を行った
得意先が工事単位で印刷されますので、月末
はこの一覧表を請求漏れチェックなどにご活
用ください！！

1件の得意先から毎月複数の工事を請け負っているため、合計請求書を発行したい！

日々の売上入力を行ってれば、
月末には上記の【請求締め処理】を行うだけ！
締め日を選択し、締めたい範囲を確認後、
【実行】ボタンをクリック！

月締請求書発行画面にて、請求書を発行した得意先を確認したい得意先範囲/締め日/請求日範囲を入力します。【合計請求書】の欄の「A4横得意先合計請求書」を選択します。
あとは、【印刷】ボタンを押すだけ！
明細に複数請け負っている工事内容が印刷されます。

指定した月の締め日の範囲指定されている得意先の
合計請求書が印刷されます！

固定の元請先の仕事をメインで行われている会社様は、
こちらが便利です！

入金は複数工事を請け負っていても元請先より一括で入金がある…。

入金伝票検索画面

検索条件(何も指定せずに検索を行うと全ての入金伝票を表示します)

得意先 締め済伝票は出力しない ☒ 検索(F8)

日付 ~ 伝票No ~

入金金額 ~ 工事No ~

件名

部署

伝票No 入金日付 得意先名 入金額 締済 工事No 件名

新規追加(F1)

入金伝票検索画面にて【新規追加】ボタンを押すと、メッセージが表示されます。
【いいえ】を選択すると…。

確認

通常伝票形式での入力と一覧入力ができます。[[はい]]の場合は通常入力・[[いいえ]]の場合は一覧入力

はい(Y) いいえ(N)

入金伝票入力◆一覧形式◆

入金一覧入力(入金伝票)

入金予定日 2008/08/31

得意先 90000 高橋 工事

◆入金完了している工事は表がされません。 ◆誤打ちで、今日の日付が自動で表示されます。また、

工事No	件名	入金予定日	請求金額	現在残高	処理区分	入金日	入金額	調整額	入金合計金額
N-071101	(仮称)栗田ビル新築工事	2008/08/31	65,402,323	130,804,64					
88888888	高橋邸新築工事	2008/08/31	71,999,000	143,997,00					

行削除(F8) 登録(F1) 終了(F12)

現金合計 振込合計 入金額合計 調整金合計 総合計

0 0 0 0 0

入金入力には、単票形式と一覧形式の入力方式が選択できますので、入力しやすい画面を選択できます！

入金一覧入力画面が起動します。元請先より一括で入金があった場合、入金は工事単位で入金処理を行わないと工事毎の残高管理ができませんので、**一覧入力形式で簡単入力できる画面**となります。
入金された工事単位で入力を行います。

一月に入金があったものを確認したい！

入金伝票検索画面

検索条件(何も指定せずに検索を行うと全ての入金伝票を表示します)

得意先 締め済伝票は出力しない ☐ 検索(F8)

日付 2008/08/01 ~ 2008/08/31 伝票No. ~

入金金額 ~ 工事No. ~

件名

部署

伝票No.	入金日付	得意先名	入金額	締済	工事No.	件名
20080704001	2008/08/31	高橋 工事	71,999,000		88888888	高橋新築工事
20080704000	2008/08/31	高橋 工事	65,402,323		N-071101	(仮称)東田ビル新築工
20071218000	2008/08/10	斉藤 変座	105,000	済	R-191001	内外装工事

新規追加(F1) 編集(F4) 入金一覧(F8) 終了(F12)

指定した条件に一致した入金伝票が表示されます。ダブルクリックするか、編集ボタン(F4)を押すと、詳細が表示されます

入金伝票検索画面からも【入金一覧表】が好きな条件で出力できます。

入金(明細)一覧表出力

出力帳票 ☒ 入金一覧表 ☐ 入金明細一覧表

範囲指定

得意先 から まで

日付 2008/08/01 から 2008/08/31 まで

入金No. から まで

部署

帳票選択

☒ A4普通紙(横) ☐ プリント設定

実行

印刷(F1) 条件クリア(F11) 終了(F12)

【入金(明細)一覧表出力】画面より出力したい一覧表を選択！
次に、抽出したい条件を日付範囲で指定します！
後は、印刷ボタンを押すと・・・

入金一覧表 2008/08/01 ~ 2008/08/31

会社名: 株式会社 ビジロージャパン
発行日: 2008/07/04

入金伝票No.	入金日付	得意先名	工事No.	件名	金額
20071218000	2008/08/10	00001	斉藤 変座	R-191001 内外装工事	105,000
20080704000	2008/08/31	90000	高橋 工事	N-071101 (仮称)東田ビル新築工	65,402,323
20080704001	2008/08/31	90000	高橋 工事	88888888 高橋新築工事	71,999,000
入金合計					137,506,323

入金明細一覧表 2008/08/01 ~ 2008/08/31

会社名: 株式会社 ビジロージャパン
発行日: 2008/07/04

入金伝票No.	入金日付	工事No.	得意先名	件名	区分	金額	摘要
20071218000	2008/08/10	R-191001	00001	斉藤 変座	内外装工事	105,000	振込
入金小計						105,000	
20080704000	2008/08/31	N-071101	90000	高橋 工事	(仮称)東田ビル新築工事	65,402,323	振込
入金小計						65,402,323	
20080704001	2008/08/31	88888888	90000	高橋 工事	高橋新築工事	71,999,000	振込
入金小計						71,999,000	

ページ: 1 / 1

入力チェック用や入金合計金額などのチェック用にご活用ください！

支払は複数工事を依頼している業者へ一括で支払を行っている…。

支払伝票検索画面

検索条件(何も指定せずに検索を行うと全ての支払伝票を表示します)

業者名
日付 / / ~ / / 伝票No ~
支払金額 ~ 工事No ~
件名
部署

伝票No 支払日付 業者名 支払額 締済 工事No 件名

新規追加(F1) 検索(F2) 支払一覧(F3) 終了(F12)

検索条件で業者を指定する場合は、業者コードを入力します。何も入力せずENTERキーを押すと検索画面を表示します

支払伝票検索画面にて【新規追加】ボタンを押すと、メッセージが表示されます。
【いいえ】を選択すると…。

確認

通常伝票形式での入力と一覧入力ができます。[[はい]]の場合は通常入力・[[いいえ]]の場合は一覧入力

はい(Y) いいえ(N)

支払伝票入力◆一覧形式

業者名 90001 A業者工事 株式会社

◆空打ちで、今日の日付が自動で表示されます。また、空打ちで支払金額と支払日付を入力できます。

工事No	件名	支払予定日	支払予定額	前月残	処理区分	支払日	支払額	調整額	支払合計金額
88888888	高橋邸新築工事	2008/08/31	411,114						
R-191001	内外装工事	2008/08/31	60,900						

行削除(F8) 登録(F1) 終了(F12)

現金合計 0 振込合計 0 支払額合計 0 調整金合計 0 総合計 0

支払入力には、単票形式と一覧形式の入力方式が選択できますので、入力しやすい画面を選択できます！

支払一覧入力画面が起動します。業者へ一括で支払を行った場合、支払は工事単位で支払処理を行わないと工事毎の残高管理ができませんので、**一覧入力形式で簡単入力できる画面**となります。
支払された工事単位で入力を行います。

一月に支払ったものを確認したい！

支払伝票検索画面

検索条件(何れも指定せずに検索を行うと全ての支払伝票を表示します)

業者名: [検索(F8)]

日付: 2008/08/01 ~ 2008/08/31 伝票No: [] ~ []

支払金額: [] 工事No: []

件名: []

部署: []

伝票No.	支払日付	業者名	支払額	滞り	工事No.	件名
20080704001	2008/08/31	(有)B業者	955,500		88888888	高橋邸新築工事
20080704000	2008/08/31	A業者工事 株式会社	411,114		88888888	高橋邸新築工事
20071211000	2008/08/31	A業者工事 株式会社	60,900		R-191001	内外装工事

新規追加(F1) 編集(F4) 支払一覧(F9) 条件クリア(F11) 終了(F12)

指定した条件に一致した支払伝票が表示されます。ダブルクリックするか、編集ボタン(F4)を押すと、詳細が表示されます

支払伝票検索画面からも【支払一覧表】が好きな条件で出力できます。

支払(明細)一覧表出力

コマンド: 実行(F9)

出力帳票

☒ 支払一覧表 ☐ 業者別工事支払集計表

☐ 支払明細一覧表 ☐ 工事別業者支払集計表

抽出指定

業者: [] から [] まで

支払伝票日付: 2008/08/01 から 2008/08/31 まで

支払No: [] から [] まで

部署: []

帳票選択

☒ A4普通紙(横)

実行(F9) 条件クリア(F11) 終了(F12)

【支払(明細)一覧表出力】画面より出力したい一覧表を選択！
次に、抽出したい条件を日付範囲で指定します！
後は、印刷ボタンを押すと・・・

支払一覧表 2008/08/01 ~ 2008/08/31

会社名: 株式会社 ビジネスジャパン
発行日: 2008/07/04

支払伝票No.	支払日付	工事No.	件名	業者名	金額
20071211000	2008/08/31	R-191001	内外装工事	A業者工事 株式会社	60,900
20080704000	2008/08/31	88888888	高橋邸新築工事	A業者工事 株式会社	411,114
20080704001	2008/08/31	88888888	高橋邸新築工事	(有)B業者	955,500
支払合計					1,427,514

支払明細一覧表 2008/08/01 ~ 2008/08/31

会社名: 株式会社 ビジネスジャパン
発行日: 2008/07/04

支払伝票No.	支払日付	業者名	区分	金額	滞り
20071211000	2008/08/31	90001 A業者工事 株式会社	内外装工事	60,900	
20080704000	2008/08/31	88888888	高橋邸新築工事	411,114	
20080704001	2008/08/31	88888888	高橋邸新築工事	955,500	
支払合計					1,427,514

業者別工事支払集計表 2008/08/01 ~ 2008/08/31

会社名: 株式会社 ビジネスジャパン
発行日: 2008/07/04

業者CD	業者名	工事No.	件名	発注金額	滞り	発注完了額	滞り完了額	滞り完了率	支払合計	滞り支払額	支払残高	完了率	支払率
90001	A業者工事 株式会社			70,076	36,002	70,076	36,002	100%	411,114	411,114	0	100%	100%
88888888	高橋邸新築工事			955,500	2,000	955,500	2,000	100%	955,500	955,500	0	100%	100%
R-191001	内外装工事			60,900	0	60,900	0	100%	60,900	60,900	0	100%	100%
** 業者計 **				1,686,476	84,002	1,686,476	84,002	100%	1,427,514	1,427,514	0	100%	100%

工事別業者支払集計表 2008/08/01 ~ 2008/08/31

会社名: 株式会社 ビジネスジャパン
発行日: 2008/07/04

工事No.	件名	発注金額	滞り	発注完了額	滞り完了額	滞り完了率	支払合計	滞り支払額	支払残高	完了率	支払率
88888888	高橋邸新築工事	955,500	2,000	955,500	2,000	100%	955,500	955,500	0	100%	100%
90001	A業者工事 株式会社	70,076	36,002	70,076	36,002	100%	411,114	411,114	0	100%	100%
90002	(有)B業者	955,500	2,000	955,500	2,000	100%	955,500	955,500	0	100%	100%
R-191001	内外装工事	60,900	0	60,900	0	100%	60,900	60,900	0	100%	100%
** 工事計 **		1,686,476	84,002	1,686,476	84,002	100%	1,427,514	1,427,514	0	100%	100%

入力チェック用や支払合計金額などの
チェック用にご活用ください！

毎月の売掛/買掛の残高を確認したい！

売掛金残高一覧表

コマンド(C) 実行(E) 編集(E)

範囲指定

締め日 31 日締め分

得意先

請求日 2008/06/01 から 2008/06/30 まで

☐ 金額が全て「0」のデータも含める

前月(F4) 次月(F5)

実行

印刷(F1) 条件クリア(F11) 終了(F12)

出力したい元請先の締め日と請求日範囲を入力後、印刷ボタンを押すだけ！

見積残高一覧表出力

コマンド(C) 実行(E)

範囲指定

業者 [] から [] まで

期間 2008 年 07 月 度

締め日 20 日 締め分

帳票選択

☒ 買掛金残高一覧表 ☐ 業者別原価分類残高一覧表

☐ 業者別工事残高一覧表

印刷(F1) 条件クリア(F11) 終了(F12)

実行

プリンタ設定

**出力したい業者の締め日/
期間を選択し、出力したい
帳票を選択し、印刷ボタ
ンを押すだけ！**

[illegible]

請求書印刷

泥仕金残高一覧表

2008/07/01 ~ 2008/07/31

会社名: 株式会社 ビジロジャパン

更新日: 2008/07/04

得意先名

工事番号	得意先	作業項目	前月残高	当月入金	当月取引合計	当月入金	当月入金	繰越残高	高残残高
3K-07001	0000 倉庫改修工事	内訳なし	0	69,690	0	0	130,260	6,200	170,660
★得意先累計合計★									
3K7212	0000 工機修繕工事	7/14(水)工機修繕工事利用打工事	1	17,200	0	0	16,181	800	34,200
★得意先累計合計★									
3K-07100	0000 建修工事	0804 新築別荘内装工事	1	6,714,280	0	0	6,000,000	0	9,432,700
★得意先累計合計★									
3K-07101	0000 造成・工事	0804 造成・工事	1	65,462,220	0	0	62,287,267	3,214,266	130,676,640
3K-07102	0000 造成・工事	0804 造成・工事	1	17,266,000	0	227	1,600	69,576,603	3,620,824
080888888	0000 造成・工事	0804 造成・工事	1	17,266,000	0	227	1,600	139,626,603	6,656,920
★得意先累計合計★									
<合計>			5	142,388,274	0	227	3,600	139,648,811	6,796,780

業者別工事残高一覧表									
2008年07月現在									
※単位：円、単位未満は四捨五入 発行日：2008/07/04									
作 品 名	前月繰越額	仕入合計額	消費税額	仕入合計額	支払金額	残高			
業者名： 00000 地方自治体・国等法人等									
000000 道路修繕工事	0	40,000	0	40,000	0	40,000			
<重要部>	0	40,000	0	40,000	0	40,000			
業者名： 00001 大企業工事 株式会社									
0-00000 市内施設工事	0	10,000	2,000	10,000	0	10,000			
000000 道路修繕工事	0	20,000	0	40,000	0	40,000			
<重要部>	0	40,000	2,000	40,000	0	42,000			
業者名： 00002 小売店業者									
0-00000 市内施設工事	0	200,000	10,000	210,000	0	210,000			
000000 道路修繕工事	0	80,000	0	100,000	0	100,000			
<重要部>	0	1,000,000	10,000	1,010,000	0	1,010,000			
業者名： 00003 株式会社 C 工事業所									
000000 道路修繕工事	0	1,000,000	10,000	1,010,000	0	1,010,000			
<重要部>	0	1,000,000	10,000	1,010,000	0	1,010,000			
<合計>	0	2,040,000	12,000	2,050,000	0	2,050,000			

**毎月、各残高一覧表を出力し、ファイル管理しておけば残高管理はバッチリ！
この一覧表はいつでも出力できます！**

全部署共通での運用

簡単で使いやすいシステムがいい！

パソコン初心者でも使いやすい！見易い！解りやすい！メニュー画面/入力画面をモットーに作られていますので安心です！入力画面については、全画面同じ入力方法となりますので、1画面の使い方さえ覚えてしまえば、どの入力画面も入力できるようになっています！



担当者毎に入力/使用権限を与えられます！

①担当者マスタ

担当者マスタ

担当者情報

担当者コード: 201 工事 太郎 (コードは3桁です)

部 署: 003 総務部

担当者名: 工事 太郎

パスワードの変更

登録(F1) 削除(F4) 画面クリア(F11) 終了(F12)

部署を選択します。

②パスワード設定

担当者パスワード設定

担当者: 管理者

パスワードを設定してください

今までのパスワード: *****

ログインパスワード: *****

パスワード(確認用): *****

※パスワードの大文字と小文字は区別されません。

設定(F1) 閉じる(F12)

③権限設定

NO.	管理名	画面名	権限
01	見積管理	01 見積入力/検索	2 登録可
		02 見積書発行	2 使用可
		03 見積(明細)一覧表	2 使用可
		04 見積データ入出力	0 使用不可
02	契約管理	01 契約入力/検索	2 登録可
		02 注文書発行	2 使用可
		03 契約(明細)一覧表	2 使用可
03	売上管理	01 売上伝票入力	2 登録可
		02 都度請求書発行	2 使用可
		03 売上(明細)一覧表	2 使用可
		04 工事台帳参照	2 登録可
		05 工事関連帳票	2 使用可
04	業者発注管理	01 発注入力/検索	2 登録可
		02 発注書発行	2 使用可
		03 発注(明細)一覧表	2 使用可
05	業者発注完了管	01 業者発注完了入力/検索	2 登録可
		02 完了(明細)一覧表	2 使用可
06	支払管理	01 支払締処理	2 使用可
		02 支払入力	2 登録可
		03 支払(明細)一覧表	2 使用可
		04 支払予定表	2 使用可

登録(F1) 閉じる(F12)

⑥権限で見積入力を 使用不可にした場合

見積書管理 サブメニュー

見積入力/検索

見積書発行

見積(明細)一覧表

Business Software 工事Pro Ver.2.3.1

Copyright(C) Japan Business Computer Association @Web-Furi.Com

戻る(F12)

⑤ログイン画面

システムへのログイン

ログイン情報入力


担当者

パスワード

ログイン(F1) 終了(F12)

システムへログインしてください。 2007/07/25 15:56


④システムを起動



マスタ登録→担当者登録で登録されている**担当者毎にパスワードを設定**します。
その後、メンテナンス→権限設定にて**各担当者毎に画面の使用権限を設定**できます。
営業部/工務部/総務・経理部などで入力する画面を制限することができます。

請求書や書類を送る時に封筒に宛名を書くのが面倒・・・。

出力したいものが得意先か業者かを選択後、【検索】ボタンを押すと、下段に登録されている会社名が表示されます。その中より宛名ラベルを印刷したい会社名の【印刷する】にチェックをつけて、印刷ボタン押すと・・・。



ラベル選択

範囲指定

得意先

業者

業者

から

まで

DM発行画面

コマンド(C)

ラベル選択

範囲指定

得意先

業者

トータル 7 件

7件選択

1件を1枚に出力

コード	得意先名	印刷する
00001	斉藤愛彦	☒
00002	工藤 直子	☒
00003	栗田 十九	☒
00004	後藤	☒
00005	井本 禎子	☒
90000	高橋 工事	☒
90001	A建設工業株式会社	☒

検索(F1)

全件選択(F2)

印刷(F9)

終了(F12)

DM発行

〒 156-0054
東京都世田谷区松丘999999

〒 231-0003
神奈川県横浜市北区北仲通55555

山田 太郎 様

A建設工業株式会社 御中

〒

工藤 直子 御中

〒 170-0013
東京都豊島区西池袋303

栗田 十九 様

〒

後藤 様

〒 142-0042
東京都品川区〇×町101-101

井本 禎子 様

〒 231-0002
神奈川県横浜市中央区海岸通99999

高橋 工事 様

〒 231-0003
神奈川県横浜市北区北仲通55555

〒 231-0003
神奈川県横浜市北区北仲通55555

A建設工業株式会社 御中

A建設工業株式会社 御中

〒 231-0003
神奈川県横浜市北区北仲通55555

〒 231-0003
神奈川県横浜市北区北仲通55555

A建設工業株式会社 御中

A建設工業株式会社 御中

〒 231-0003
神奈川県横浜市北区北仲通55555

〒 231-0003
神奈川県横浜市北区北仲通55555

A建設工業株式会社 御中

A建設工業株式会社 御中

〒 231-0003
神奈川県横浜市北区北仲通55555

〒 231-0003
神奈川県横浜市北区北仲通55555

A建設工業株式会社 御中

A建設工業株式会社 御中

〒 231-0003
神奈川県横浜市北区北仲通55555

〒 231-0003
神奈川県横浜市北区北仲通55555

A建設工業株式会社 御中

A建設工業株式会社 御中

元請先及び業者に対してDMラベルシールへの印刷ができます！1社を1枚にも印刷は可能です！
はがきやお知らせなど様々なものにご活用ください！！